



# 貿易與海關工作組報告

財政部關稅總局  
中華民國96年11月20日





# 建構行動化通關服務環境計畫



# 簡報大綱

- 緣起
- 目標
- 執行情形
- 預期效益



# 緣起

- 一、依據行政院經建會95年8月22日資訊長辦公室第2季季會第2次會議結論辦理。
- 二、配合行政院經建會「建構台灣優質經貿環境與網絡」推動策略，研提建構行動化通關服務環境計畫。



# 目標 (1/4)

## 一、建置行動化通關服務平台

運用無線行動裝置如PDA手機、筆記型電腦等，透過3G（或3.5G）通訊網路，運用最新之行動應用技術，建置行動化通關服務平台及主動通知服務機制。



# 目標 (2/4)

## 二、提供在外巡緝關員即時之通關及查緝資訊

- 艙單資料
- 貨櫃動態
- 進出口報單通關狀態
- 廠商等級
- 保稅查核資訊
- 驗貨資料庫
- 查緝情資
- 違規走私紀錄



# 目標 (3/4)

## 三、提供即時便捷之線上簽核服務

使船邊、機邊、倉庫之查驗關員得不受時空限制，辦理貨物查驗、放行工作，如發現違禁品可即時透過行動裝置將證據影像留存保全，並上傳至行動資料庫。

## 四、增進查緝時效

對於鎖定之查緝情資，由行動化通關服務平台以行動訊息(Push mail、Push data) 主動通知巡緝關員即時處理，俾有效打擊不法。



# 目標(4/4)

## 五、提昇通關服務品質

針對通關業者急需取得之資訊，由行動化通關服務平台以行動訊息主動通知EDI錯單、簽審比對不符、送鑑定、緝案、通關系統異常等資訊，便利業者隨時掌握貨物通關狀態，提昇通關服務品質。



# 執行情形

- ✎ 95年9月20日完成行動化通關服務環境計畫書
- ✎ 96年5月6日 完成行動化通關案RFP
- ✎ 96年8月17日完成行動化通關案招標作業
- ✎ 預定97年1月15日完成系統建置
- ✎ 預定97年3月1日上線



# 預期效益

- 一、加速貨物通關與查緝作業全面行動化、無紙化，建立海關優質貨物通關與安全控管之行動化作業環境。
- 二、縮短貨物通關時間，增進整體經貿競爭力。
- 三、即時掌握最新貨櫃(物)動態，提升查緝能力與效率。
- 四、便利業者即時取得貨物通關資訊，解決各種通關問題，提升服務品質。





簡報完畢  
敬請指教

