


關港貿單一窗口



中華民國100年7月13日




財政部關稅總局



簡報大綱

- 計畫緣起
- 計畫目標
- 執行策略
- 業務分工
- 政策規劃
- 整體架構
- 推動情形







計畫緣起


- 行政院於98年1月5日核定經建會所擬「優質經貿網絡計畫綱要」，由財政部主政辦理，於三個月內提出細部執行計畫報院。
- 關稅總局於98年2月20日研提「關港貿單一窗口」子計畫書陳報財政部審議後於98年4月3日轉陳行政院審查，行政院於98年8月10日以院臺財字第0980051333號函核示同意辦理。






優質經貿網絡計畫綱要






願景目標



一次申辦全程服務





作業模式－現行通關簽審作業

通關業者

通關網路

政府機關







作業模式—未來單一窗口

通關業者

單一窗口


政府機關





執行策略





業務分工

主政機關：財政部

關港貿單一窗口工作圈

召集單位：財政部關稅總局

共同召集單位：

關政司、貿易局、航政司、標檢局、防檢局、工業局、能源局、國家通訊傳播委員會、國庫署、原委會、衛生署、環保署、消防署、竹科管理局、中科管理局、南科管理局、智慧局、民航局、加工出口區管理處、屏東農業生技園區、農委會、新聞局、商業司、中央銀行、軍備局、警政署、礦務局、基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局、花蓮港務局等機關。

顧問組(專家學者與業者代表)

秘書組 (關稅總局)

法規研修組

關稅總局
徵課處

共同推動機關

資料調和組

關稅總局
資料處理處

共同推動機關

業務整合組

關稅總局
徵課處

共同推動機關

資訊系統組

關稅總局
資料處理處


共同推動機關

國際接軌組

關政司

共同推動機關







政策規劃


- 遵循「優質經貿網絡計畫綱要」計畫之內涵進行規劃（B2G、G2G、中央資料庫(含商品進出轉口資料)）。
- 遵循 部長指示：本現有資源整合、共享、有效運用及公辦公營委外維運。
- 導入雲端運算服務機制。
- 以便捷化、智慧化、安全化、國際化為導向進行規劃。





整體架構





中央資料庫

關港貿單一窗口入口網單一簽入機制





進出口業者

進出口商品
統計分析

貿易統計
分析






政府機關



簽審資料
統計分析

通關資料
統計分析



一般民眾

其他統計
分析

原產地證明
資料查詢

更快速的查詢服務


更豐富的查詢內容

多樣化的查詢結果

具彈性的查詢方式



學術研究機構



營運策略

深化及廣化服務範疇與功能，轉型為「經貿單一窗口」，
支援產業經貿發展，推動我國成為全球重要貿易運籌樞紐！

建置維運範圍

初期(維護)

102/1/1~104/12/31

- 各機關共同參與組成單一窗口營運管理小組
- 以關港貿單一窗口及預報貨物資訊建置案之經費執行維護

中期(維運)

105/1/1~107/12/31


- 公辦公營委外維運(營運管理小組)
- 政府編列預算推動增值服務與應用並試運行
- 與通關網路業者協調收取授權金之可行性
- 推動委外營運

長期(營運)

108/1/1~

- 開始委外營運(營運監理小組)
- 營運廠商落實推動增值服務，視需要擴大營業範疇
- 營運廠商自籌經費


創造增值服務



推動情形

- 98.02.20 研提「關港貿單一窗口」子計畫。
- 98.03.31 邀集關、港、貿相關機關與進出口業者共同成立「關港貿單一窗口工作圈」。
- 98/10/28 完成委外規劃案廠商建議書徵求文件。
- 99.02.12 完成委外規劃案招標。
- 99.03.12 成立專案辦公室。
- 99.05.20 設置專案管理網站及宣導網站。
- 99.09.30 完成初期規劃及服務規劃。
- 99.10.29 完成業者報關即用系統轉換規劃、IT環境規劃及資訊安全環境規劃。






推動情形

- 99.12.30 完成關港貿資料項目集 (Data Sets) 制定。
- 100年1月至4月舉辦8場推廣說明會，計有20餘個機關、70餘家通關業者參與。
- 100.03.31召開跨機關工作圈大會，完成RFP確認。
- 100.04.29完成關港貿單一窗口建置案招標公告。
- 100.06.29日完成關港貿單一窗口營運規劃報告。
- 原訂6月8日截止公告並辦理資格標開標，囿於政府101年度公共建設經費大幅限縮，於6月3日先予取消採購公告，招標作業預將延至9月底完成。





關港貿單一窗口



財政部關稅總局



簡報完畢 敬請指教

